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007 - ENCARGATURA DOCENTE 2025

En cumplimiento de la R.V.M N° 147-2023-MINEDU - R.V.M N° 105-2024-MINEDU y la Resoluciéon Gerencial
Regional N° 2230-2024-GR CUSCO/GEREDU se da por inicio a la Tercera Etapa — Encargatura Extraordinaria
para el afo 2025. Todas las actividades se desarrollaran estrictamente de acuerdo al cronograma establecido.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ENCARGATURA
TERCERA ETAPA: ENCARGATURA EXTRAORDINARIA

ACTIVIDADES RESPONSABLE INICIO FIN
Publicacion de plazas desiertas de la segunda etapa Comité DRE/UGEL 04/11/2024 04/11/2024
- . . Postulantes

2 |Presentacion y recepcion de postulaciones IDREIUGEL 05/11/2024 08/11/2024
3 |Verificacion de requisitos Comité DRE/UGEL 06/11/2024 11/11/2024
4 |Publicacion de observados Comité DRE/UGEL 11/11/2024 11/11/2024
5 |Subsanacion de observaciones Postulantes 12/11/2024 13/11/2024
6 |Publicacion de APTOS Y NO APTOS (retiro del proceso) Comité DRE/UGEL 14/11/2024 14/11/2024
7 |Evaluacion de expedientes Comité DRE/UGEL 14/11/2024 18/11/2024
8 [Publicacion preliminar de cuadro de mérito Comité DRE/UGEL 19/11/2024 19/11/2024

& . Postulantes y Comité
9 |Presentacion y absolucion de reclamos DRE/UGEL 20/11/2024 21/11/2024
10 |Publicacion final de cuadro de mérito Comité DRE/UGEL 22/11/2024 22/11/2024
11 |Adjudicacion Fase 1 Comité DRE/UGEL 25/11/2024 26/11/2024
12 |Adjudicacion Fase 2 Comité DRE/UGEL 27/11/2024 28/11/2024
" 13 |Presentacién del informe Comité DRE/UGEL 29/11/2024 29/11/2024

. - gl cenSoBIERNO RECIONL SUSCO. Responsable de

14 |Emision de resolucion de encargatura % ) el G g vieG NEXUS DRE/UGEL 29/11/2024 02/12/2024
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